

Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
ОП с. Большеустьикинское ООО "ГИП-Электро" на ноябрь 2025 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП	наименование отключенных населенных пунктов, улиц	Дата и время отключения, час, мин.	Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин.	Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин.	Причина отключения.
1	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	05.11.2025	05.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
2	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	06.11.2025	06.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
3	ТП-2661 "Телецентр" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское,	10.11.2025	10.11.2025	3:00:00	Техническое обслуживание ТМ,ТП по графику
4	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	10.11.2025	10.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
5	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	11.11.2025	11.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
6	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	12.11.2025	12.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
7	ВЛ-10 кВ Ф-18 "Устьикинск-Комплекс"	с. Большеустьикинское, ул. С.Юлаева, ул.Мелиораторов,, ул.Пушкина,ул.Рубиновая	13.11.2025	13.11.2025	8:00:00	замена Ро-272 на АОЛ, установка опоры СВ-110, монтаж РЛНД-10, траверс, монтаж контура.
8	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 67 от ТП №2617 "Лесная"	с. Большеустьикинское, ул. Луговая	17.11.2025	17.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. Луговая,22,
9	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 9 от ТП №2715 "Пушкина"	с. Большеустьикинское, ул. Пушкина	17.11.2025	17.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. 8 марта ,36 (Кутлуева З.Ж.)

10	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 9 от ТП №2660 "Теплица"	с. Большеустьикинское, ул. Ст.Чусова	18.11.2025	18.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. Ст.Чусова, 18 (Гильманшина М.Г.)
11	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 9 от ТП №2715 "Пушкина"	с. Большеустьикинское, ул.8 марта	18.11.2025	18.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. 8 марта ,36 (Кутлуева З.Ж.)
12	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 6 от ТП №2715 "Пушкиная"	с. Большеустьикинское, ул.8 марта	19.11.2025	19.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ на опору в связи с тем, что счётчик установлен высоко и замена АВ-40 на АВ-25 по ул. 8 марта, 28 (Султанов Вадим)
13	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 8 от ТП №2724 "Зелёная"	с. Большеустьикинское, ул. Мелиораторов	19.11.2025	19.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. Мелиораторов, 37
14	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 10 от ТП №2716 "Рубиновая"	с. Большеустьикинское, ул. Радужная	20.11.2025	20.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. Радужная, 48
15	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 16 от ТП №2653 "Агидель"	с. Большеустьикинское, ул. Революционная	20.11.2025	20.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с окончанием строительства дома по ул. Революционная, 79 (адвокат Мубаракшин)
16	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 2 от ТП №2712 "Энергетиков"	с. Большеустьикинское, ул. Энергетиков	24.11.2025	24.11.2025	4:00:00	По заявлению абонента перенос ВУ/ПУ с фасада на опору в связи с обшивкой дома по ул. Энергетиков ,35 (Валева)
17	ВЛ-0,4 кВ новая Л-6 от ТП № 2657 "Райпо" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Первомайская	24.11.2025	24.11.2025	8:00:00	монтаж СИП - магистраль 150 м, монтаж ВУ/ПУ, по ул. Центральная, 2а/1 (Скрябин С.А.) 3 фазный 100 кВт (новый ТЦ) по ТПП

18	ВЛ-0,4 кВ Л-1 опора № 9 от ТП № 2612 "ПУЖКХ" с.Большеустьикинское -	с. Большеустьикинское, ул. Промышленная	25.11.2025	25.11.2025	8:00:00	строительство ВЛ-0,4 кВ 0,023 км, монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16,монтаж арматуры СИП, и подключение абонента по ул. Революционная, 131 А (религиозная организация мечеть Наил-Хажы
19	ВЛ-0,4 кВ Л-3 опора № 41 от ТП 2617 "Лесная"	с. Большеустьикинское, ул. Лесная	26.11.2025	26.11.2025	8:00:00	монтаж КДЕ-3, монтаж СИП 4*16,монтаж арматуры СИП, и подключение абонента Бурханова А.Б.. по ул. Новая,19 новый дом (3 фазный)
20	ТП-2605 "КПМ" н.п. Ключевая	н.п. Ключевая	27.11.2025	27.11.2025	3:00:00	Техническое обслуживание ТМ,ТП по графику
21	ТП-2734 "зерноток" н.п. Ключевая	н.п. Ключевая	27.11.2025	27.11.2025	4:00:00	Техническое обслуживание ТМ,ТП по графику
22	ТП-2659 "Первомайская" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Первомайская	27.11.2025	27.11.2025	3:00:00	Техническое обслуживание ТМ,ТП по графику
23	ТП-2727 "Победы" с.Большеустьикинское	с. Большеустьикинское, ул. Победы,ул.Октябрьская, ул.Северная	27.11.2025	27.11.2025	4:00:00	Техническое обслуживание ТМ,ТП по графику

составил: ст.мастер ОП с. Большеустьикинское  Русинов К.Е.

"Согласовано" начальник ОП с. Большеустьикинское  Шакиров Д.Д.